ลำดับที่	รายละเอียด	เป้า/ผล	เป้าและผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563												เป้าหมาย ปี 2563	ปัญหา/ อุปสรรค์
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
1	AP1 แผนจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Energy System)	เป้า	13.67	23.90	33.78	40.68	47.66	55.58	65.45	71.80	78.76	86.39	93.60	100.00	100.00	-
		ผล	16.08	25.49	35.30	42.77	49.52									
2	AP2 แผน Virtual District	เป้า	9.00	16.00	25.00	31.00	40.00	47.00	54.00	63.00	73.00	85.00	94.00	100.00	100.00	-
		ผล	9.40	16.00	25.00	31.00	40.00									
3	AP3 แผนการดำเนินธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าในตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรี (ในพื้นที่ EEC)	เป้า	9.60	19.20	30.00	39.30	48.20	57.90	64.50	71.20	77.80	84.50	91.70	100.00	100.00	ที่ปรึกษาขอเพิ่มระยะเวลาในการดำเนินการเก็บข้อมูล
		ผล	9.60	19.20	30.00	37.00	46.80									
4	AP4 แผนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	เป้า	6.00	15.00	24.00	30.00	38.00	46.00	54.00	62.00	66.00	70.00	94.00	100.00	100.00	-
		ผล	6.00	15.00	24.00	30.00	38.00									
5	AP5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	เป้า	9.20	19.20	32.00	38.80	46.00	52.80	59.60	66.80	73.60	80.80	87.60	100.00	100.00	-
		ผล	9.20	19.20	32.00	38.80	46.00									
6	AP6 แผนพัฒนาธุรกิจใหม่	เป้า	8.00	16.00	24.00	33.00	42.00	51.00	60.00	71.00	82.00	87.00	94.00	100.00	100.00	-
		ผล	8.00	16.00	24.00	33.00	42.00									
7	AP7 แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง	เป้า	4.00	8.00	14.00	21.00	29.00	39.00	53.00	69.00	80.00	90.00	95.00	100.00	100.00	-
		ผล	4.00	8.00	13.50	21.00	29.00									
8	AP8 แผนบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ	เป้า	9.00	19.00	28.50	35.00	45.00	56.00	63.00	71.00	79.00	86.00	94.00	100.00	100.00	-
		ผล	9.00	19.00	28.50	35.00	45.00									
9	AP9 แผน Digital Transformation	เป้า	15.54	24.63	36.50	44.33	55.10	62.57	69.23	76.78	84.98	91.77	96.04	100.00	100.00	-
		ผล	14.64	21.43	33.35	47.12	56.27									
10	AP10 แผนสร้างสังคมยอมรับและให้ความไว้วางใจ	เป้า	4.77	10.41	16.05	21.69	30.05	35.47	41.92	48.37	57.61	70.78	87.14	100.00	100.00	-
		ผล	4.77	10.41	16.05	21.69	30.05									